



লালমনিরহাট জেলা ইনোভেশন টিমের ০১ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা-২০১৭	বাস্তবায়ন /অগ্রগতি
১.	আগামী এপ্রিল, আগস্ট এবং ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে জেলা ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন করা হবে।	এপ্রিল, ২০১৭ মাসে ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠিত হয়নি। চলতি আগস্ট মাসে ইনোভেশন সার্কেল আয়োজনের কার্যক্রম চলছে।
২.	প্রতিমাসে জেলা ও উপজেলায় নিয়মিতভাবে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন করা হবে।	জেলা ইনোভেশন টিমের সভা নিয়মিত হয়েছে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন প্রতিমাসেই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩.	প্রতিমাসে ইনোভেশন টিমের সভার কার্যক্রম ও ফলোআপ প্রতিবেদন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এ প্রেরণ করা হবে।	প্রেরণ করা হয়েছে।
৪.	আগামী মার্চ -২০১৭ মাসে আদিতমারী, মে-২০১৭ মাসে হাতীবান্ধা, জুলাই-২০১৭ মাসে পাটগ্রাম, সেপ্টেম্বর-২০১৭ মাসে কালীগঞ্জ এবং নভেম্বর-২০১৭ মাসে সদর উপজেলার সাথে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজন করা হবে।	আদিতমারী ও হাতীবান্ধা উপজেলার সাথে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ হয়েছে।
৫.	তিনটি ইনোভেশন সার্কেলে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে ৯টি পাইলট উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।	৯টি পাইলট উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সফল বাছাই কার্যক্রম চলছে।
৬.	পাইলট প্রকল্প গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের জেলা পর্যায়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণকে মেন্টর হিসেবে নির্ধারণ করা হবে।	মেন্টর হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
৭.	পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারীদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আগামী মার্চ, জুন, অক্টোবর ও ডিসেম্বর-২০১৭ মাসে সভা/ ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হবে।	পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়নকারীদের সাথে ত্রৈমাসিক ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হয়নি।
৮.	ইনোভেশন কার্যক্রম সমূহ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা পরিষদ মাসিক সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করা হবে।	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিতে আলোচনা করা হয়।
৯.	জেলার মেন্টরবৃন্দের সাথে এপ্রিল-২০১৭, জুলাই-২০১৭, নভেম্বর-২০১৭ মাসে সভা/ ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন করা হবে।	জেলার মেন্টরবৃন্দের সাথে সভা/ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়নি।
১০.	জেলা ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ পাইলট প্রকল্পগুলো নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করবেন।	জেলা ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ পাইলট প্রকল্পগুলো পরিদর্শন করেন।
১১.	প্রত্যেক উপজেলা হতে ২টি করে মোট ১০টি প্রকল্পকে পাইলট প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হবে।	পাইলট প্রকল্প নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
১২.	ইনোভেশন সার্কেলে সুপারিশকৃত উদ্যোগসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।	গত ডিসেম্বর-২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন সার্কেলে সুপারিশকৃত উদ্যোগসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা অব্যাহত আছে।
১৩.	সফল পাইলট উদ্যোগসমূহকে রেলিকেশনের জন্য সুপারিশ	জনাব মোঃ নূর আলম, উপজেলা কৃষি অফিসার, পাটগ্রাম,

৫

	করা হবে।	লালমনিরহাট কর্তৃক গৃহীত 'উত্তম সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে আত্মমূল্যায়ন পদ্ধতি চালুকরণ' উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বিভাগীয় পর্যায়ে রেল্লিকেশনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
১৪.	প্রতিমাসে একটি ইউডিসি পরিদর্শন করা হবে।	মাবে মাবে ইউডিসি পরিদর্শন করা হয়।
১৫.	প্রতিমাসে একটি বিদ্যালয়ের এমএমসি পরিদর্শন করা হবে।	প্রতিমাসে হয় না।
১৬.	প্রতিবছর আন্তঃবিদ্যালয় কন্টেন্ট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কন্টেন্ট ও এমএমসির মানোন্নয়ন করা হবে।	চেষ্টা অব্যাহত আছে।
১৭.	ইনোভেশন বিষয়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা, অগ্রগতি, নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, সাফল্য, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বছর শেষে একটি প্রকাশনা বের করা হবে।	জুলাই/১৮ মাসে প্রকাশনা বের করা হবে।


 (মোঃ আহসান-হাবিব) ১৭
 অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
 ও
 জেলা ইনোভেশন অফিসার
 লালমনিরহাট


 ০৬/০৬/২০১৭